



島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成28年12月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況



2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

| 項目 | 提出日 | 許認可日 | 項目 | 提出日 | 許認可日 |
|-------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| ●公有水面埋立免許 | H15.11.10 | H16.2.9 | ●第1回工事計画認可(着工) | H17.5.31 | H17.12.22 |
| ●公有水面埋立竣功許可 | - | H22.1.19 | ●第2回工事計画認可 | H18.2.28 | H18.10.5 |
| ●林地開発許可 | H15.6.2 | H16.2.23 | ●第3回工事計画認可 | H18.11.30 | H19.5.22 |
| ●原子炉設置変更許可 | H12.10.4 | H17.4.26 | ●第4回工事計画認可 | H19.7.31 | H20.4.23 |
| ●電気工作物変更届出 | H17.5.23 | - | ●第5回工事計画認可 | H20.5.30 | H20.12.26 |
| ●燃料設備使用承認 | H22.8.5 | H22.8.27 | ●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置) | H21.7.24 | H21.10.14 |
| | | | ●工事計画変更認可(排ガス再結合器) | H21.10.15 | H21.11.9 |
| | | | ●工事計画軽微変更届出 | H24.1.5 | - |
| | | | ●工事計画変更認可(排気筒) | H25.5.20 | H25.7.1 |

3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

設備は完成しているが、新規基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工事が確定しないため、進捗率については建設工事が確定した後にお知らせします。



5. 建設工事状況写真

