

島根原子力情報伝送システム伝送計画 (平成29年7月)

	7月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1号機発電機出力											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
2号機発電機出力											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 1モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 2モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 3モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 4モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 5モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
No. 6モニタリングポスト											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
1号機放水水路モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
2号機放水水路モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
1号機排気筒モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
2号機排気筒モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
1号機タービン排気筒モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	
2号機非常用ガス処理系モニタ											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	
風向											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	
風速											①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①

◻ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ①SPDS設定変更およびファームウェアバージョンアップ作業に伴う伝送停止 (7/11~7/28)
- ②プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止 (7/24~8/2)

以上