

平田船川（湯谷川工区） 広域河川改修事業 想定氾濫区域図（1 / 50 確率）

事業経緯
 事業採択年度：昭和43年度
 用地着手年度：平成12年度
 工事着手年度：平成12年度
 完了予定年度：平成59年度
 経過年数：19年

進捗状況
 進捗率：55%
 用地：69%
 工事：42%



凡例	
改修済区間	— (Black line)
未改修区間	— (Green line)
想定氾濫区域	— (Blue shaded area)



