

吉田川 総合流域防災事業 想定氾濫区域図 (1 / 10 確率)



事業経緯
 事業採択年度：昭和27年度
 用地着手年度：昭和27年度
 工事着手年度：昭和27年度
 完了予定年度：平成36年度
 経過年数：67年

進捗状況
 進捗率：86%
 用地：100%
 工事：83%

凡例	
改修済区間	
未改修区間	
想定氾濫区域	



標準断面図



