

島根原子力発電所1号機 第27回定期検査の実施状況
(平成19年 12月 9日現在)

主要事項

連絡項目	実施日
発電停止	H19.12. 5 23:27
原子炉停止	H19.12. 6 3:27
原子炉起動	
試運転開始	
発電開始	
総合負荷性能検査	

原子炉関係

連絡項目	実施日
原子炉格納容器開放	H19.12. 6
原子炉圧力容器開放	H19.12. 8
燃料取出	
制御棒, 中性子検出器取替	
制御棒駆動機構機能試験	
燃料装荷	
原子炉圧力容器復旧	
原子炉圧力容器漏えい検査	
原子炉格納容器漏えい率検査	

タービン関係

連絡項目	実施日
車室分解開始	
車室分解完了	
車室組立開始	
開放検査終了	
車室組立完了	

主要工事

連絡項目	実施日
制御棒駆動機構取替工事	
出力領域計装取替工事	
制御棒取替工事	
非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事	
制御棒駆動水戻り用ノズルキャップ取替工事	
主変圧器取替工事	
耐震裕度向上工事	
原子炉再循環系配管等点検	
残留熱除去系配管点検	
復水・給水系配管等点検	