

島根原子力発電所1号機 第29回定期検査の実施状況
(平成22年11月14日現在)

主要事項

連 絡 項 目	実 施 日
定検開始	H22. 11. 8
原子炉起動	
試運転開始	
発電開始	
総合負荷性能検査	

原子炉関係

連 絡 項 目	実 施 日
原子炉格納容器開放	H22. 11. 9
原子炉圧力容器開放	H22. 11. 13
燃料取出	
制御棒, 中性子検出器取替	
制御棒駆動機構機能試験	
燃料装荷	
原子炉圧力容器復旧	
原子炉圧力容器漏えい検査	
原子炉格納容器漏えい率検査	

タービン関係

連 絡 項 目	実 施 日
車室分解開始	
車室分解完了	
車室組立開始	
開放検査終了	
車室組立完了	

主要工事

連 絡 項 目	実 施 日
制御棒駆動機構取替工事	
出力領域計装取替工事	
制御棒取替工事	
耐震裕度向上工事	
原子炉冷却材浄化系再生熱交換器および 非再生熱交換器改造工事	

主要工事

連 絡 項 目	実 施 日
主蒸気安全弁および逃し弁(安全弁) 改造工事	
原子炉再循環ポンプケーシングカバー 取替工事	
原子炉再循環系配管他高周波加熱処理工事	
原子炉再循環系配管等点検	
復水・給水系配管等点検	