

## 江津地域の新設校開校準備委員会の検討スケジュールについて

### 1 新設校開校準備委員会について

#### (1) 目的

- ・ 新設校の開校準備に関する業務を適切に行うために設置 (R6. 2. 27)

#### (2) 検討事項

- ① 新設校の学校運営の基本方針に関すること
- ② 新設校への円滑な移行に関すること
- ③ 新設校の開校に必要な調査及び情報収集に関すること
- ④ 新設校の施設及び設備等に関すること
- ⑤ 関係機関との連絡調整に関すること

#### (3) 構成

##### ① 本会議

上記(2)について検討

<構成員>

- ・ 学校関係：江津高校及び江津工業高校の学校長、事務長、教頭、主幹教諭
- ・ 教育庁：総務課長、教育施設課長、学校企画課長、教育指導課長、保健体育課長、社会教育課長
- ・ 事務局：県立学校改革推進室長
- ・ オブザーバー：江津市、江津市教育委員会、GO▶GOTSU コンソーシアム、両校学校運営協議会

##### ② 開校プロジェクトチーム

個別事項を検討し企画立案

<構成員>

- ・ 江津高校、江津工業高校の教職員のうち、それぞれの学校長が選任した者。  
ただし、必要に応じて両校教職員から適宜加えることができる。  
(両校の教頭は、開校プロジェクトチームの会務を総括し、本会議との連絡調整にあたる)
- ・ オブザーバー：GO▶GOTSU コンソーシアム

### 2 検討スケジュール

#### (1) 開校までのスケジュール (目安)

年度		R 5 (2023)	R 6 (2024)	R 7 (2025)	R 8 (2026)	R 9 (2027)	R10 (2028)
		I 期 (教育内容、施設整備について検討)			II 期 (校内体制検討、施設整備)		
開校準備	学校					生徒募集 入学者選抜	開校
	県教委事務局		準備委員会設置・開校準備				
			施設整備の基本構想・基本設計、実施設計・工事				
			関係機関との調整				

(2) 開校準備委員会本会議のⅠ期検討スケジュール

回	日時	検討内容
第1回 (済)	2月27日(火)	<ul style="list-style-type: none"><li>検討スケジュール</li><li>準備委員会の構成</li><li>今後の協議内容</li></ul>
第2回 (済)	4月24日(水)	<ul style="list-style-type: none"><li>準備委員会の構成</li><li>Ⅰ期検討スケジュール</li><li>スクールミッション</li><li>新設校の組織編制</li></ul>
第3回	6月下旬	<ul style="list-style-type: none"><li>新設校の組織編制</li><li>スクールミッション</li><li>学科・コース</li><li>特色ある学び</li></ul>
第4回	8月下旬	<ul style="list-style-type: none"><li>Ⅰ期中間まとめ(案)</li><li>学科・コース</li><li>特色ある学び</li><li>地域連携</li><li>施設設備の整備</li></ul>
第5回	10月下旬	<ul style="list-style-type: none"><li>I期中間まとめ</li><li>地域連携</li><li>施設設備の整備</li><li>教育課程</li><li>校名の在り方</li><li>入学者選抜の在り方</li></ul>
第6回	12月中旬	<ul style="list-style-type: none"><li>Ⅰ期まとめ(案)</li><li>教育課程</li><li>校名の在り方</li><li>入学者選抜の在り方</li></ul>
第7回	2月中旬	<ul style="list-style-type: none"><li>I期まとめ</li><li>Ⅱ期検討スケジュール</li><li>Ⅱ期プロジェクトチームの在り方</li></ul>

※ 開校プロジェクトチーム(魅力化部会)は、随時会議を開催し、本会議から依頼のあった検討事項について検討した結果を本会議へ報告