


# 隠岐災害は早期復旧に努めています

平成20年6月30日現在

隠岐諸島は昨年8月末に前線の影響による豪雨で大きな被害を受けましたが、早期復旧を目指して2ヶ月で査定を終えて復旧工事に着手しました。  
 本格的な梅雨末期を前にした6月末現在で、県工事119箇所の内、76箇所(64%)が完成しました。今後は地すべり災害、緊急砂防、河川改良復旧等の大規模な工事が本格化し、今年度内に大部分の工事を完了させる予定です。



凡 例			
	完 成	施 工 中	未 着
県 河川災害	×	×	×
県 道路災害	○	○	○
県 砂防災害	◎	◎	◎
県 橋梁災害		△	
県 港湾災害	□		

