

市山橋架け替え・玉川改修通信

Vol.5 (令和7年11月)

市山橋 A1・A2 橋台が完成しました



着手前



旧橋撤去状況 (R6.4)



A1, A2 同時施工状況 (R7.3)



A1,A2 橋台完成 (R7.10)

令和6年10月から施工を進めていたA1橋台が7月31日、A2橋台が10月10日に完成しました。当初開通予定時期を令和8年夏頃とお知らせしていましたが、A2橋台の杭の掘削工法見直し等により4ヶ月程度の遅れが発生しており、令和8年12月頃となる見込みです。開通時期の遅れにより、引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。



第5期・第6期工事受注者が決定しました

第5期 受注者:(株)日本ピーエス



工事内容：橋梁上部工




担当者：小杉悠平さん（こすぎゆうへい）

コメント：工事中は何かとご迷惑をお掛けしますが、お気づきの点などございましたら、お気軽にお声がけください。

第6期 受注者:今井産業(株)



工事内容：護岸工事、擁壁工事、盛土工事



担当者：石原誠志さん（いしはらさとし）

コメント：安全に十分配慮し早期完成に努めてまいります！

【お問い合わせ先】

- ・島根県浜田県土整備事務所 土木工務第三課
- 担 当：河上、田原（TEL：0855-29-5658）



次回発行は令和8年2月頃を予定しています。

（内容：市山橋の進捗状況、玉川改修スケジュール）

