

# 松江北道路だより

令和6年1月



川津地区版 第4号

令和6年1月現在の事業進捗状況についてお知らせします。  
 また、今後の松江北道路事業の整備方針について、島根県の方針を裏面でご説明しておりますので、  
 ご覧いただければと思います。  
 今後も引き続き、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

## 進捗状況（令和6年1月現在）※右の表とあわせてご確認ください



お問い合わせ先

■島根県 松江県土整備事務所 松江北道路建設室  
 ☎ 0852-32-5748 ✉ matsuekitadouro@pref.shimane.lg.jp  
 ■松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課  
 ☎ 0852-55-5385 ✉ ohashi@city.matsue.lg.jp

他の地区の事業の状況等は、  
 島根県ホームページに掲載しています。



松江北道路 検索



工区	分類	受注者	進捗・スケジュール	令和6年(2024)			
				1月	2月	3月	4月~
川津	① 道路・橋梁設計	大日本ダイヤコンサルタント(株)	設計案を作成中	[Progress bar]			
	② 地質調査	(株)アトラス	現地作業を実施中	[Progress bar]			
	③ 用地測量	(株)日本海技術コンサルタンツ	現地作業を実施中	[Progress bar]			
	④ 道路設計	(株)共立エンジニア	設計案を作成中	[Progress bar]			


・現時点での予定であり、天候や作業状況によっては変更が生じる場合があります。  
 ・上記に加え、現地での測量や地質調査等を追加で行う場合があります。



工区	設計協議会
川津	祖子分町内会対策委員会 笠無自治会

※現在設立済みの設計協議会を記載しています。

ご協力  
 ありがとうございます



## 今後の予定について

- ・設計箇所によっては、該当地区の設計協議会との調整や地元説明を始めています。
- ・各設計協議会との調整が整い次第、地域の皆様や土地所有者の皆様への説明を予定しております。  
 （各設計協議会により進め方は異なる場合があります）
- ・設計案について地域の皆様のご了解をいただいた後は、用地幅杭の設置など、用地をご提供いただくために必要な業務を実施いたします。

# 松江北道路の整備方針についてお知らせ

## 松江だんだん道路に接続する川津 IC 側（東側）から西側に向けて段階的に供用を進めることとなりました

効果的な事業展開のため、段階的に供用を進めます

### ・市内の渋滞緩和・アクセス向上の面から

松江だんだん道路側（東側）からの整備により、早期の市内渋滞緩和・アクセス向上につながります。



### ・災害時の広域避難経路の面から

既存の高速道路ネットワーク網（松江だんだん道路～山陰道）へ結びつけることで、避難先への時間短縮効果の創出・避難経路の選択肢増につながります。

※用地取得については、生活再建を考慮し、関係者の意向を確認しながら進めていきたいと考えております。ご不安がある場合には、お問い合わせください。



### 主な交差点

6ヶ所の交差点から、本線への乗り降りができます。  
※名称は仮称です。

### 段階的に供用を進めます



### 事業の進め方

#### 概ね終了した業務



#### 測量

現地にて地形等の測量を行います。



#### 調査

地質調査等を行います。

#### 現在進行中の業務



#### 設計

関係者の皆様と話し合いを行いながら、道路構造等について設計を行います。



#### 用地測量

復元測量や境界立会を行います。

各段階において、地域の皆様へ説明し、話し合いを行いながら進めてまいります。



#### 用地幅杭設置

現地に必要な幅杭を明示する用地幅杭を設置します。



#### 用地・建物調査

用地及び建物の調査を行います。



#### 用地交渉・補償

補償内容の説明を行い、用地や建物について補償いたします。



#### 工事

安全性や周囲への影響に配慮し、工事を実施します。



#### 完成・供用開始

完成後も、引き続き維持管理を行ってまいります。