

鍛冶橋だより

Vol. 4

発行：島根県松江県土整備事務所 土木工務部 都市整備課

令和5年1月上旬
工事着手

迂回路市道拡幅工事に着手します

令和5年1月上旬より、迂回路市道の拡幅工事がいよいよ始まりです。


この工事は、鍛冶橋架け替え工事（1期施工）に向け、交差点の切り替え時に相互通行できるように道路を拡幅することを目的としています。

工事期間中は通行規制を行うため、皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いたします。

工事期間：令和5年1月上旬～2月上旬（予定）

迂回路市道拡幅


橋梁工事着手に向け、相互通行できるように道路を拡幅します。



※迂回路市道の拡幅部分の供用開始は令和5年9月上旬に予定している交差点切り替え時となります。

拡幅工事の概要

施工業者：松江土建株式会社



工事ステップ

車両通行止め（1月上旬～1月末（予定））

- 1 道路掘削
既存構造物の撤去
 - 2 アスファルト舗装
縁石設置
 - 3 排水構造物
- 2月上旬
完成（予定）

令和5年秋 鍛冶橋架け替え工事(第一期)が始まります


鍛冶橋架け替え工事(一期施工)は、令和5年秋頃の現地着手を目標として、以下のスケジュールにて進めています。

また、当工事に先立ち、交差点の切り替えや市道の通行止め規制も始まります。

今後も皆様に具体的な工事内容をお示ししながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

●第一期工事スケジュール

工種	R4	R5		R6		R7	
	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期
支障物件移設(電柱、埋設管)	[スケジュールバー]						
工事説明		[スケジュールバー]					
交差点切り替え工事		[スケジュールバー]					
下部工工事			[スケジュールバー]				
上部工工事				[スケジュールバー]			
橋梁添架物工事					[スケジュールバー]		




R4～R5年度前期スケジュール

- 令和5年1月中旬
 - ▶ 電柱移設等
- 令和5年3月上旬頃
 - ▶ 施工業者決定
- 令和5年5月下旬～7月末頃
 - ▶ 工事説明会の開催
【鍛冶橋架け替え工事(第一期)について】
- 令和5年8月末～9月上旬頃
 - ▶ 交差点切り替え工事
- 令和5年10月頃
 - ▶ 鍛冶橋架設工事着手(仮設構台)

お知らせ 新大橋架け替え工事について

新大橋の架け替えについては、現在、工事着手にむけ準備を進めているところです。今後の用地取得や工事に要する期間を考慮すると、架け替え工事の完了時期は、令和16年度の予定です。

引き続き関係各所と調整しながら、事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



図：国土地理院空中写真を加工し、道路計画を重ね合わせたものを島根県松江県土整備事務所が作成

今回お示した内容については、島根県松江県土整備事務所のホームページに掲載しています。

https://www.pref.shimane.lg.jp/matsue_kendo/

お問い合わせ先

島根県松江県土整備事務所 土木工務部 都市整備課 ☎0852-32-5729
松江市 都市整備部 都市政策課 ☎0852-55-5373

