




工所用道路を撤去して完成します 神戸川八幡原地区河川災害関連事業

平成20年2月15日現在、築堤、掘削、およびすべての護岸工事が完成しました。

工所用道路を撤去し、3月初旬には完成となります。

【標準断面図】



H18.9月 工事着手前

淵

● 従前の河川環境が早期に復元できるよう、できるだけ元の河川の状態に戻すように配慮して、工所用道路の撤去を行います。また、河川内にある大きな石は極力残します。



元あった淵に出来る限り近づけるように工所用道路を撤去します。



H20.2月 現在