添付

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２４年２月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	2月
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
２号機発電機出力	⑦2/6 9:00～12:00 ⑧2/13 9:00～2/16 19:00 ⑧2/19 9:00～19:00 ⑧2/20 9:00～19:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	⑤2/1 13:00～16:00 ④2/2 9:00～18:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	⑤2/1 13:00～16:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	⑤2/1 13:00～16:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	④2/1 9:00～18:00 ⑤2/1 13:00～16:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	⑤2/1 13:00～16:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	⑤2/1 13:00～16:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
１号機放水路水ﾓﾆﾀ	②2/1 9:00～18:00 ⑤2/1 13:00～16:00 ⑥2/2 10:00～11:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑧2/13 9:00～2/16 19:00 ⑧2/19 9:00～19:00 ⑧2/20 9:00～19:00 ②2/21 9:00～18:00 ②2/22 9:00～18:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
２号機放水路水ﾓﾆﾀ	⑤2/1 13:00～16:00 ⑥2/2 10:00～11:00 ⑤2/6 9:00～12:00 ⑧2/13 9:00～2/16 19:00 ⑧2/19 9:00～19:00 ⑨2/19 9:00～14:00 ⑧2/20 9:00～19:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
１号機排気筒ﾓﾆﾀ	⑥2/2 10:00～11:00 ⑧2/13 9:00～2/16 19:00 ⑧2/19 9:00～19:00 ⑧2/20 9:00～19:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00
２号機排気筒ﾓﾆﾀ	⑥2/2 10:00～11:00 ⑧2/13 9:00～2/16 19:00 ⑧2/19 9:00～19:00 ⑧2/20 9:00～19:00 ⑩2/27 9:00～2/29 18:00 ⑪2/26 9:00～2/29 19:00

添付



［作業内容］

①２号機第１フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（１２／１～３／２９）

②１号機第５回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（２／１、２／２１、２／２２）

③２号機Ａ－格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止（２／１～２／２９）

④モニタリングポスト簡易点検工事（２０２３年度）に伴う伝送停止（２／１、２／２）

⑤ＨＳダクト排水設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（２／１、２／６）

⑥２号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（２／２）

⑦２号機ＳＰＤＳデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴う伝送停止（２／６）

⑧２号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（２／１３～２／１６、２／１９、２／２０）

⑨２号機原子炉本体他点検工事のうちプロセス放射線モニタ点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（２／１９）

⑩２号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（２／２７～２／２９）

⑪ＳＰＤＳ改造工事に伴う伝送停止（２／２６～２／２９）

以上