令和８年１０月２７日

質問に対する回答書

入札参加者 各位

島根県知事　丸山　達也

令和８年１０月２０日付けで提出のあった質問について、下記のとおり回答します。

記

入札公告日	令和８年１０月１６日
案　件　名	国道３７５号（湯抱２工区）総合交付金（改築）工事　２号橋上部工

質　問　事　項	回　　答
○関連工事の完成予定年月日について 令和7年7月25日に入札公告のあった国道３７５号（湯抱２工区）総合交付金（改築）工事は現時点で完了していますでしょうか。完了していないのであれば、完成予定年月日をお示し願います。	○現時点では未完了です。 完成予定年月日：令和9年1月20日
○工事場所およびその近隣土地について 別添図面に記入しました赤枠内の用地について、用地取得範囲と借地範囲を一筆ごとにお示し願います。また借地についての契約期限も一筆ごとにご教示ください。２号橋上部工事工期内で現借地契約が期限を迎える場合には、それ以降の借地契約予定もご教示ください。	○別添「用地図」に用地取得範囲及び借地範囲を図示していますのでご確認願います。 現時点での借地期間は全筆以下の通りです。 令和8年4月1日～令和9年3月31日 令和 9 年度の借地期間は、地権者と協議契約の上、 令和9年4月1日～令和10年3月31日 を予定しています。

○設計成果（成果品）の閲覧について ２号橋上部工詳細設計が行われた業務に関し建設コンサルタントが納品された設計成果(成果品)を現時点で閲覧することは可能でしょうか。可能である場合は、閲覧方法および手続きについてご教示願います。	○成果品は情報公開請求により閲覧することができます。別添「10 規則様式１（公開請求書)」を記載の上、情報公開窓口へ提出願います。詳しくは以下のＨＰを参照ください。 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/johokoukai/koukai_hogo/koukai/koukaiseido/shikumi.html
○運搬路の確認について 桁等の運搬路を確認したいので、【別添「令和８年度　県央県土整備事務所の取組①国道３７５号　湯抱２工区」L=1,740m のうち供用済み区間を除く】の計画平面図と計画縦断図並びに道路台帳をお示し願います。	○別添「計画平面図、縦断面図、および道路台帳平面図」の通りです。