様式１－１

雲南県土整備事務所建設発生土搬出工事一覧

整理番号	工事名等（路線、工区、地区等）	工事場所（搬出場所）	搬出土量（㎥）	土質	搬出予定時期 令和7年度 4月～3月	令和8年度 4月～3月	令和9年度 4月～3月	令和10年度 4月～3月	データの掲載更新日
C31-5	玉湯吾妻山線　川井2工区	雲南市大東町川井	R7年度＞6,000 R8年度＞16,000 R9年度＞15,000	礫質土					R8.1.5
C31-6	安来木次線　真金工区	雲南市木次町寺領	10,000	砂質土					R8.1.5
C05-21	斐伊川(横田)	仁多郡奥出雲町竹崎	500	不明					R8.1.5
C05-22	奥出雲高野線　北小馬木工区	仁多郡奥出雲町竹崎	R7年度＞500 R8年度＞500 R9年度＞500 R10年度＞1,000	不明					R8.1.5
C05-29	小三谷川　事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事	雲南市三刀屋町三刀屋	6,000	砂質土					R8.1.5
C05-30	迫奥川　防災安全交付金(通常砂防)工事(補正)	雲南市吉田町深野	1,500	砂質土					R8.1.5
C06-13	三刀屋川　防安交付金(総流防砂防)工事(R6年補正)	雲南市三刀屋町殿河内	5,000	砂質土					R8.1.5
C07-1	下谷中地区　防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	雲南市三刀屋町給下	R7年度＞2,500 R8年度＞2,000	礫質土					R8.1.5
C07-3	阿井小学校地区　防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	仁多郡奥出雲上阿井	R9年度＞400 R10年度＞400	不明					R8.1.5
C07-4	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区　宮内谷工区　農道工事	雲南市大東町幡屋	2,000	不明					R8.1.5
C07-5	農村地域防災減災　黒竹地区　ため池改修工事	仁多郡奥出雲町上三所	6,500	粘性土					R8.1.5
C07-11	農村地域防災減災事業　大宮谷下地区　工事用道路工事	仁多郡奥出雲町稲原	130	粘性土					R8.1.5
C07-12	農村地域防災減災事業　大宮谷下地区　ため池改修その1工事	仁多郡奥出雲町稲原	2,570	粘性土					R8.1.5
C07-13	農村地域防災減災事業　大宮谷下地区　ため池改修その2工事	仁多郡奥出雲町稲原	400	粘性土					R8.1.5