様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２６年６月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	6月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
１号機発電機出力																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
２号機発電機出力																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
																	⑤6/28 11:00～17:00, 6/29 11:00～17:00												
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
																	⑤6/28 11:00～17:00, 6/29 11:00～17:00												
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
２号機排気筒ﾓﾆﾀ		①6/2 9:00～12:00										④6/17 13:00～17:00							③6/19 9:00～6/27 17:00										
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ		②6/2 9:00～17:00																	③6/19 9:00～6/27 17:00										
風向																			③6/19 9:00～6/27 17:00										
風速																			③6/19 9:00～6/27 17:00										

［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

⑤免震重要棟新築工事のうち免震重要棟メッシュアース接地抵抗測定に伴う伝送停止（６／２８，６／２９）

［主な作業内容］

①２号機排気筒耐震裕度向上工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（６／２）

②２号機運転監視用計算機との連携試験に伴う伝送停止（６／２）

③島根原子力発電所海象観測装置設置工事に伴う伝送停止（６／１９～６／２７）

④２号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（６／１７）

以　上