様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２１年７月）



［作業内容］

⑤　ＳＰＤＳ（緊急時原子力発電所情報伝送システム）改良作業に伴う伝送停止
（７／２１～７／２２）

⑥　１号機発電機電力変換器点検に伴う伝送停止（７／２４）

―――――――――――――――――以下については連絡済―――――――――――――――――

［作業内容］（６／２５提出分）

①　１号機中央制御室空調換気系（ＨＶＣ）停止に伴う運転監視用計算機停止およびソフトウェア改造他に伴う停止（７／６～７／２３）

②　Ｎｏ．２，６モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（５／２７～７／１４）

③　Ｎｏ．４モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（６／１０～８／３１）

④　Ｎｏ．１，３，５モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（７／１５～８／３１）

以　上