様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２１年８月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	８月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力	①8/1 0:00～8/3 9:00																						⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
																							⑥8/25 14:00～8/26 9:00								
２号機発電機出力																															
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	③8/1 0:00～8/12 17:00																							③8/28 9:00～8/31 9:00								
																								⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	③8/1 0:00～8/12 17:00																							③8/28 9:00～8/31 9:00								
																								⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	②8/1 0:00～8/12 17:00																							②8/28 9:00～8/31 9:00								
																								⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	③8/1 0:00～9/4 17:00																							③8/28 9:00～8/31 9:00								
																								⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
１号機放水路水ﾓﾆﾀ	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																															
１号機排気筒ﾓﾆﾀ	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																															
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ	①8/1 0:00～8/3 9:00											④8/12 9:00～17:00												⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																															
風向	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								
風速	①8/1 0:00～8/3 9:00																							⑤8/28 17:00～8/31 9:00								

［作業内容］

⑥　１号機原子炉・タービン・発電機総合インターロック試験に伴う停止（８／２５～２６）

――――――――――――――――― 以下については連絡済 ―――――――――――――――――

［作業内容］

①　１号機運転監視用計算機ソフトウェア変更作業に伴う伝送停止（７／３１～８／３）

②　Ｎｏ．４モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（作業工程見直しによる変更：６／１０～９／４
→　６／１０～８／１２，８／２８～３１）

③　Ｎｏ．１，３，５モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（作業工程見直しによる変更：７／６～９／４
→　７／６～８／１２，８／２８～３１）

④　１号機タービン排気筒モニタサンプリング装置点検に伴う伝送停止（８／１２）

⑤　１号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止（８／２８～３１）

以　上