様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２３年１１月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	１１月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
１号機発電機出力																													①11/28 9:00～17:00	
２号機発電機出力																													①11/28 9:00～17:00	
																					③11/21 12:00～11/22 4:00									
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																													①11/28 9:00～17:00	
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ		②11/2 9:00～17:00																											①11/28 9:00～17:00	
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																													①11/28 9:00～17:00	
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																													①11/28 9:00～17:00	
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																													①11/28 9:00～17:00	
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																													①11/28 9:00～17:00	
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																													①11/28 9:00～17:00	
風向																													①11/28 9:00～17:00	
風速																													①11/28 9:00～17:00	

[作業内容]

③ ２号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動（１１／２１～１１／２２）

以下については連絡済

[作業内容]

① ＳＰＤＳ（緊急時原子力情報伝送システム）計算機停止に伴う伝送停止（１１／２８）

② Ｎｏ．２モニタリングポスト測定信号伝送機器修理に伴う伝送停止（１１／２）

以　上