添付

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２２年１２月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	１２月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
２号機発電機出力																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/23 9:00～18:00					④12/26 9:00～18:00					
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
															⑥12/19 9:00～18:00					⑥12/20 9:00～18:00			④12/23 9:00～18:00												
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																			④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
																							④12/23 9:00～18:00												
２号機放水路水ﾓﾆﾀ								⑤12/8 9:00～12:00											④12/21 9:00～18:00			④12/22 9:00～18:00				④12/26 9:00～18:00									
																							④12/23 9:00～18:00												

添付



［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

⑤２号機変圧器消火ポンプ他移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１２／８）

⑥ＳＰＤＳデータ収集サーバ端末追加工事に伴う伝送停止（１２／１９、１２／２０）

［作業内容］

①２号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止（１１／２５～１２／１２）

②２号機第１フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止（１２／１～１２／２８）

③管理事務所２号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止（１２／１４）

④安全パラメータ表示システム定期点検工事に伴う伝送停止（１２／２１、１２／２２、１２／２３、１２／２６）

以　上