（２）スケジュール（案）

【国】	【県】（案）
・調査票発送(直接)　6/28(水)～6/30(金) ・調査の実施　7/ 3(月)～7/20(木) ・調査票回収(直接)　7/21(金)～7/25(火)	・第１回検討会　8/ 4(金) ・調査票発送　～9/ 1(金) ・調査の実施　9/ 4(月)～9/21(木) ・調査票回収 ・小学校・中学校・女子高から 所管市町村教育委員会へ　9/28(木) ・市町村教育委員会・県立学校から 保健体育課へ　10/ 5(木)
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」　→　年度末策定予定	・調査まとめ　～11 月末 ・第２回検討会　12 月中旬 ①調査結果報告 ②意見・質問 ・事務局にて資料作成　12 月中旬～2 月下旬 ・第３回検討会　3 月上旬 ①具体の協議 ※ガイドライン策定に向けての意見交換 ※部活動指導員の検討 ～以降継続検討～ ・「県版ガイドライン」策定 ・「部活動指導員」導入

※検討会のみに関わらず、体育連盟、校長会等で意見交換をしていく場を設ける。