令和5年度空中散布実施計画　位置図



実施主体:TMスカイサービス		令和5年7月・8月
番号	実施区域名	実施予定年月日
①	安来市東切川町	7/20～7/31
②	安来市東切川町	8/5～8/15
③	安来市東切川町	7/20～7/31
④	安来市東切川町	8/5～8/15
⑤	安来市切川町	7/20～7/31
⑥	安来市東中津町	8/1～8/15
⑦	安来市矢田町能義町	7/20～7/31
⑧	安来市飯生町能義町	8/10～8/15
⑨	安来市伯太町	8/5～8/20



実施主体:TMスカイサービス		令和5年7月・8月・9月
番号	実施区域名	実施予定年月日
⑩	安来市島田町	8/16～8/31
⑪	安来市能義町	8/6～8/20
⑫	安来市飯梨町	8/10～8/25
⑬	安来市赤江町	8/15～8/25
⑭	安来市今津町	8/5～8/20
⑮	安来市福井町	8/18～9/10
⑯	安来市伯太町、清水町	8/1～8/25
⑰	安来市上田頼町	8/5～8/20
⑱	安来市広瀬町宇波	7/31～8/3
⑲	安来市野方町	8/1～8/25
⑳	安来市佐久保町	8/5～8/20
㉑	安来市鳥木町	8/10～8/20
㉒	安来市安田町	8/10～8/20
㉓	安来市上坂田町	8/10～8/20
㉔	安来市沢町	8/5～8/20
㉕	安来市沢町	9/1～9/15