
■中山間ＰＴスケジュール

しまねの郷づくりカルテ 部局連携施策 地区支援

４月
カルテ構成、分析方法の方向
性確認

部局連携施策検討の方向性確
認

－

５月
カルテ構成、分析方法案の検
討、了承

重点項目・達成目標検討のた
めワークショップ実施

市町村意見交換、内部検討

６月
地区別カルテ【暫定版】（人
口データ入力済）の説明、意
見交換

部局連携具体案の検討 同上

７月
地区別カルテ【暫定版】（人
口・暮らし条件データ入力
済）の説明、意見交換

同上 Ｈ24支援地区認定案の検討

８月

地区別カルテ【H24.７月
版】の意見交換、作成完
了

同上

Ｈ24支援地区（１次認
定）の現地ヒアリング、
地区の内定

９月
地区別カルテ【H24.７月版】
データ・分析内容の拡充、精
査

同上
Ｈ24支援地区（２次認定）案
の検討

10月 同上
部局連携具体案（予算要
求案）検討

Ｈ24支援地区（２次認定）の
現地ヒアリング、地区の内定

11月 同上 Ｈ25予算要求 地区支援の実施

12月 同上
地区支援に係る部局連携の検
討

同上

１月 同上 同上
Ｈ25支援地区認定に係る市町
村ヒアリング

２月 同上 同上 同上

３月 同上 同上
Ｈ25支援地区認定案の検討、
決定


