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２次転流実施（令和5年5月26日）波積ダム建設工事 進捗状況

2次転流前 2次転流後

ダム本体の打設工事が完了し試験湛水を行うため、

河川の流れを堤外仮排水路トンネルから堤内仮排水

路トンネルへ切り替える「2次転流」を行いました。

堤外仮排水路トンネルは、試験湛水に向けてコン

クリートで閉塞作業（L=30m）を行いました。

２次転流後の河川の流れ

堤外仮排水路トンネル

(1次転流時の河川の流れ)

堤外仮排水路トンネル（吐口）

堤外仮排水路トンネル閉塞工
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堤内仮排水路トンネル（吐口）

基礎掘削終了

本体打設前

本体打設中
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ダム上流

撮影日︓令和２年１０月

撮影日︓令和３年１０月

撮影日︓令和４年１２月


