
令和　3年　3月31日

 計画の名称

 計画策定主体

 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

農山漁村地域整備計画　事後評価書

しまねの漁業をささえる基盤整備計画（離島）（第２期）

島根県

隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村

平成２７年度～令和元年度（５年間）

　島根県の離島においては、漁業従事者の減少や高齢化が進み、これに伴い漁村の活力の低下が懸念されるとともに、漁村の生活基盤をささえる施設の老朽化も進んでいる。このことから、水産物生産の拠点となる
漁港の整備や、漁村・海岸保全施設の老朽化対策等を図ることで、水産物の安定供給と漁村の活性化ならびに安全・安心な漁村づくりを目指す。

①加茂地区において臨港道路の整備を行うことで、漁業者等の移動時間が約５分短縮され、漁業活動の効率化が図られる。
②津戸地区において外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少する。（80回/年→50回/年）
③知夫地区において防波堤の整備を行うことで、港内の静穏度が向上することにより係留作業等の漁業活動の安全性の確保、効率化が図られる。（係留準備時間の短縮：４０分→３０分）
④美田地区、中村地区において漁業集落排水施設整備を実施することで、当該地区における汚水処理人口普及率を100％に向上させ、快適な漁村環境の形成を図る。
⑤珍崎地区において集落道の整備を行うことで、緊急活動の移動時間の短縮が図られる。（１３分→３分）
⑥隠岐の島町、西ノ島町、知夫村地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：０地区→10地
区）また、隠岐の島町及び西ノ島町地内において長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→２地区）
⑦隠岐地区、隠岐の島町地区、海士町地区、西ノ島町地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：
０漁港海岸→13漁港海岸）また、隠岐の島町地内において長寿命化工事を実施することで、海岸保全施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→1地区）



 各定量的指標に対する対象事業の進捗状況及び効果の発現状況

22,240

進捗状況 効果の発現状況 備考

全体計画における進捗率３８％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第3期へ継続

～ H26 175,592

事業箇所名（地区名）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 珍崎 西ノ島町等 西ノ島町

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 美田 西ノ島町等 西ノ島町
集落排水施設（汚水）N=1
式工事実施 N=1箇所

140,504

⑤珍崎地区において集落道の整備を行うことで、緊急活動の移動時間の短縮が図られる　（１３分→３分）

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）事業型

集落道L=390m　等 H25

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 中村 隠岐の島町等 隠岐の島町
集落排水施設（汚水）N=1
式
飲雑用水施設N=1式　等

事業型 事業箇所名（地区名）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 美田 西ノ島町等

④美田地区、中村地区において漁業集落排水施設整備を実施することで、当該地区における汚水処理人口普及率を100％に向上させ、快適な漁村環境の形成を図る。

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量） 進捗状況 効果の発現状況 備考

予定どおり完了しました。
汚水処理人口普及率が100％に向上し
た。

第1期計画から継続
集落排水施設（汚水）N=1
式
集落道L=1,114m　等

H22 ～ H26 58,752西ノ島町

事業箇所名（地区名）

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

H27 ～ H271,005,620

水産物供給基
盤整備事業

地域水産物 知夫 島根県

③知夫地区において防波堤の整備を行うことで、港内の静穏度が向上することにより係留作業等の漁業活動の安全性の確保、効率化が図られる。（係留準備時間の短縮：４０分→３０分）

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

H27 ～ R1161,189
全体計画における進捗率６４％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第3期へ継続

知夫村 防波堤L=110m H25 ～ H26 467,748

事業型

隠岐の島町

防波堤（改良）
L=231m
護岸（改良）81ｍ
等

H26 ～ H26 274,802

事業型 事業箇所名（地区名）

水産物供給基
盤整備事業

地域水産物 津戸 島根県 H27 ～ R122,765

総事業費(千円)

②津戸地区において外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少する。（80回/年→50回/年）

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

隠岐の島町 臨港道路L=700m H26 ～ H26 173,628H27 ～

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
進捗状況 効果の発現状況

R1

事業型 事業箇所名（地区名）

水産物供給基
盤整備事業

地域水産物 加茂 島根県

①加茂地区において臨港道路の整備を行うことで、漁業者等の移動時間が約５分短縮され、漁業活動の効率化が図られる。

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期

備考

全体計画における進捗率５０％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第3期へ継続

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
進捗状況 効果の発現状況 備考

全体計画における進捗率１７％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第3期へ継続

全体計画における進捗率８％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第3期へ継続

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

～ R1

H28 ～ R1

R1 11,950

H27 ～ R132,160

進捗状況 効果の発現状況 備考

全体計画における進捗率６７％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第3期へ継続



機能診断・長寿命化計画
策定　N=3箇所
長寿命化工事実施　N=1
箇所

10,847

4,032

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 海士町 海士町等 海士町
機能診断・長寿命化計画
策定 N=2箇所

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 西ノ島町 西ノ島町等 西ノ島町
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 9,782

67,146

⑥隠岐の島町、西ノ島町、知夫村地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：０地区→10地
区）また、隠岐の島町及び西ノ島町地内において長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→２地区）

22,872
漁港漁村環境
整備事業

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 隠岐の島町 隠岐の島町等 隠岐の島町

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 加茂 隠岐の島町等 隠岐の島町

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 浦郷 西ノ島町等 西ノ島町 R1 123,958～

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 浦郷 西ノ島町等 西ノ島町
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 H28 ～ H28 6,222

老朽化対策 隠岐 島根県
西ノ島町
知夫村

隠岐の島町

機能診断・長寿命化計画
策定 N=７箇所

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 8,592

18,038
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 R1 ～ R1

R1 ～ R1
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 犬来 隠岐の島町等 隠岐の島町

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 今津 隠岐の島町等 隠岐の島町

事業型

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 布施 隠岐の島町等 隠岐の島町

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 蛸木 隠岐の島町等 隠岐の島町

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 9,374

7,266
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 H30 ～ R1

H30 ～ R1

漁業集落環境 知夫 知夫村等 知夫村
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

長寿命化工事実施 N=1箇
所

機能診断・長寿命化計画
策定・長寿命化工事実施
N=1箇所

事業箇所名（地区名）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 久見 隠岐の島町等 隠岐の島町

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 那久 隠岐の島町等 隠岐の島町
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 9,684

43,890

進捗状況 効果の発現状況 備考
工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

H27 ～ H30

H30 ～ R1

R1 ～ R1

R1 ～ R1

R1 ～ R1

H29

予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

全体計画における進捗率４７％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第3期へ継続

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

R1

H27 ～ H29

H30 ～ H30

43,900H27 ～

H28 ～ 予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

H29

8,978

⑦隠岐地区、隠岐の島町地区、海士町地区、西ノ島町地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：
０漁港海岸→13漁港海岸）また、隠岐の島町地内において長寿命化工事を実施することで、海岸保全施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→1地区）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 仁夫 知夫村等 知夫村
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)
進捗状況 効果の発現状況 備考

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)事業型 事業箇所名（地区名）

海岸保全施設
整備＿漁港



 定量的指標の達成状況

 今後の方針

第3期計画へ移行

目標達成

第3期計画へ移行

第3期計画へ移行

目標達成

残り１地区について、第3期計画へ移行

目標達成

目標達成

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

移動時間の短縮 5 分 － 分

長寿命化計画策定 13 海岸 13

　本県における漁場・漁港・漁村の整備（水産基盤整備）の推進にあたっては、「島根県水産基盤整備指針」等に基づき「Ⅰ．豊かな資源作り」「Ⅱ．水産業の拠点づくり」「Ⅲ．暮らしやすい地域づくり」を基本としてお
り、農山漁村地域整備計画（H27～R元）においても当該指針の基本方向に基づき事業を実施し一定の効果があった。
　今後は、引き続き更なる水産基盤整備の推進のために、現在計画・事業中の第3期計画（R2～R6）を適切に実施し、水産業と漁村地域の振興に努める。

加茂地区において臨港道路の整備を行うことで、漁業者等の移動時間が約５分短縮さ
れ、漁業活動の効率化が図られる。

津戸地区において外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることによ
り、漁船の荒天時避難回数が減少する。（80回/年→50回/年）

知夫地区において防波堤の整備を行うことで、港内の静穏度が向上することにより係留
作業等の漁業活動の安全性の確保、効率化が図られる。（係留準備時間の短縮：４０分
→３０分）

美田地区、中村地区において漁業集落排水施設整備を実施することで、当該地区におけ
る汚水処理人口普及率を100％に向上させ、快適な漁村環境の形成を図る。

珍崎地区において集落道の整備を行うことで、緊急活動の移動時間の短縮が図られる。
（１３分→３分）

隠岐の島町、西ノ島町、知夫村地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策
定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られ
る。（長寿命化計画策定：０地区→10地区）また、隠岐の島町及び西ノ島町地内において
長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化
工事実施：０地区→２地区）

隠岐地区、隠岐の島町地区、海士町地区、西ノ島町地区において海岸保全施設の長寿
命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最
小化が図られる。（長寿命化計画策定：０漁港海岸→13漁港海岸）また、隠岐の島町地内
において長寿命化工事を実施することで、海岸保全施設の長寿命化が図られる。（長寿
命化工事実施：０地区→1地区）

長寿命化工事実施 1 海岸 1 海岸

汚水処理人口普及率
（美田地区）

100 % 100 %

汚水処理人口普及率
（中村地区）

100 % － %

長寿命化計画策定

実績値目標値

荒天時避難回数 50 回/年 － 回/年

目標値と実績値に差が出た要因等

第3期計画へ移行

第3期計画へ移行

海岸

移動時間 3 分 － 分

10 地区 10 地区

長寿命化工事実施 2 地区 1 地区

係留準備時間 30 分 － 分

定量的指標


