
４ 浜田川総合開発事業
平成28年度 第3回再評価委員会
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位置 浜田市河内町・三階町

目的 浸水被害の防止、河川環境の保全、既得取水の安定化

工事内容

第二浜田ダム

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 堤長L=218.3m 堤高H=97.8m

浜田ダム再開発

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 堤長L=184.3m 堤高H=58.0m

管理用発電設備（追加）

事業費 460億円（H26価格）

費用対効果 B/C=2.70（H26評価）

進捗状況

事業着手 平成 5年度 試験湛水 平成27～28年度

用地着手 平成10年度 事業完了 平成31年度（予定）

工事着手 平成11年度

本体着手 平成20年度 ※進捗率 89％（H28末）

再評価経過 H10、H15、H19、H24、H26

今後の方針 継続



2事業導入の経緯事業導入の経緯
平成28年度 第3回再評価委員会

昭和58年災害 昭和63年災害
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昭和58、63年と既往最大規模の洪水が発生し、
壊滅的な被害に見舞われたため、抜本的な治水対策
が必要となった。

昭和58年7月



治水計画（流量配分図）
平成28年度 第3回再評価委員会
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ダムによる洪水調節で、既往最大規模の降雨に対し

浸水被害を防止する

＜流量配分図＞
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本事業計画
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浜田ダム

浜田ダム再開発 第二浜田ダム

従前の計画

日雨量：289.7㎜

日雨量：398.0㎜

-660m3/s



第二浜田ダム

浜田ダム（再）

治水基準点（浜田大橋）

JR山陰本線

JR浜田駅

国土交通省
浜田河川国道事務所

浜田医療センター

浜田市役所浜田警察署

浜田郵便局

島根県浜田合同庁舎

利水基準点（砂子）
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浜田川

事業概要図
平成28年度 第3回再評価委員会
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浜田ダム洪水調節効果（平成２５年８月２４日）
平成28年度 第3回再評価委員会

55

日雨量
245mm

流域平均

総雨量
430mm



6事業目的
平成28年度 第１回再評価委員会

河川環境の保全・既得取水の安定化

河川環境の保全
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既得取水の安定化

ポンプによる取水

渇水時において、ダムからの放流により、耕地等の

用水取水の安定化や、河川環境の保全等をはかる

平成28年度 第3回再評価委員会



第二浜田ダム本体建設工事の状況（２）
平成28年度 第１回再評価委員会

7第二浜田ダム工事の状況

いわみおろち湖遠景（H28.4.15）
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試験湛水最高水位到達（H28.2.1）

現況写真 ダム下流面（H28.5） 現況写真 ダム上流面（H28.5）

●進捗率（H28末）
第二浜田ダム本体 100%

平成28年度 第3回再評価委員会



第二浜田ダム本体建設工事の状況（２）
平成28年度 第１回再評価委員会

8浜田ダム再開発工事の状況 8

既設ダム 再開発後（イメージ）
ゲート撤去
洪水吐拡張

ゲート撤去
洪水吐改造

減勢工拡張

施工状況 下流（H28.4） 施工状況 上流（H28.4）

●進捗率（H28末）
浜田ダム再開発 40%

平成28年度 第3回再評価委員会



第二浜田ダム本体建設工事の状況（２）
平成28年度 第１回再評価委員会

9付替道路の整備状況

●進捗率（H28末）
付替県道 100%
付替市道 100%
付替林道 87%

全体 94%
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付替県道

付替林道

未施工

H23.12開通

付替県道黒沢安城浜田線

平成28年度 第3回再評価委員会

H28.6開通

H28.6.27開通式



第二浜田ダム本体建設工事の状況（２）
平成28年度 第１回再評価委員会

10管理用発電設備の導入 10

ダムの放流量と落差を利用して管理用発電を行い、

管理コスト縮減を図るとともに、再生可能エネル

ギーの活用を推進する

常時満水位
EL.58.8ｍ

放流水 発電機 水車高
EL.29.1ｍ

有効落差
29.7m

平成28年度 第3回再評価委員会


