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路線の概要
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

島根県

路線の概要
■主要地方道 出雲三刀屋線は、国道９号交差点（出雲市大津町）を起点として国道５４号交差点
（雲南市三刀屋町）に通じる延長１５．７㎞の幹線道路で、沿線地域の産業・経済・観光･地域住民
の生活安定に大きな役割を担っています。

起点

終点

L=15.7km



事業概要
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

■伊萱工区の概要
１．年々増加する交通量に対応するため、安全で快適に通行できる「道路線形の改良」及び「道路幅員の拡幅」
２．生活圏中心都市（出雲市）へのアクセス向上、出雲市からの三刀屋木次ＩＣへのアクセス向上による人と物流
の活性化を図る

３．雲南市から島根大学医学部付属病院や県立中央病院などの救急医療施設へのアクセス改善

線形
不良

幅員
狭小

伊萱橋

全体延長 L=2,680m



整備状況
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

事
業
経
緯

事業採択年度 平成９年度 事業費ベースで７３％の進捗

用地着手年度 平成１２年度 全区間契約済み

工事着手年度 平成１３年度 工事費ベースで６４％の進捗

計画見直年度 平成２２～２５年度 計画の見直し・関係機関協議等

工事再開年度 平成２５年度 寺谷川樋門工事（H26～H29）

完成予定年度 平成３２年度 １．７㎞を供用済（平成２８年６月末現在）

H21年度
L=480m

未供用区間 L=980m

H20年度
L=500m

H15年度
L=720m

凡 例
Ｈ２７までの供用済区間
未供用区間

供用区間 L=1700m



見直しの概要
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

現行案：バイパス

変更案：現道拡幅

大規模な切土
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見直しの概要
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

スラリー撹拌工法

高圧噴射撹拌工法



現況写真①（起点側）
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区
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現況写真②（終点側）
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

終 点 側
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・幅員の広い道路による円滑な交通の確保
・緊急時の輸送路・避難路の確保
・線形不良箇所の解消による交通事故の低減

整備効果
主要地方道 出雲三刀屋線 伊萱工区

対応方針（案）【継続】
これまで、計画延長2.68㎞のうち

1.70㎞を供用済みであり、全線開
通を目指して整備を進めている。

産業・経済・観光の発展や、救命
救急センターのある島根大学医学
部付属病院等への最短ルートとし
てアクセス改善が期待され、事業
の必要性は高まっている。

残る起点部の線形不良箇所を改
善し、一日も早く整備効果を発現す
るためにも事業の継続が必要。

線形不良

交通状況


