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運転保守状況（備考欄） 

 

２号機 

 

●１０月１４日 
原子炉再循環系配管の溶接継手部について、超音波探傷検査による点検を実施したとこ

ろ、B-原子炉再循環系配管と原子炉浄化系配管の接続部分の溶接継手部にひびと思われる

信号（2箇所）を確認。（中国電力（株）公表済）  
 

●１０月３０日 
 詳細調査の結果、当該 2箇所のひびは、それぞれ長さ 81 ミリメートル×深さ 3.6 ミリメ

ートル、長さ 120 ミリメートル×深さ 3.6 ミリメートルのひびであることを確認し、検討

の結果、当該部分の取替工事を実施することとした。これに伴い、定期検査期間を延長す
る。 

また、B-原子炉再循環系ポンプ入口弁上流付近の溶接継手部にひびと思われる信号（1箇
所）を新たに確認。（中国電力（株）公表済） 

 

●１１月１６日 
 詳細調査の結果、新たに確認されたひびは、長さ 96 ミリメートル×深さ 5.8 ミリメート

ルのひびであることを確認し、検討の結果、当該部分の取替工事を実施することとした。 
 （中国電力（株）公表済） 

 

1．取替工事の概要  
      ひびが確認された原子炉再循環系配管溶接継手部を配管ごと切除し、同一材質（ス

テンレス鋼）の配管に取替える。  
   2．取替工事に伴う定期検査期間（発電停止期間）の延長（予定）  

        当該配管取替工事に 4 ヶ月程度要することから、定期検査期間および発電停止期

間は次のとおりと見込んでいる。  
 

★変更前 定期検査期間：平成 20 年 9月 7日から平成 20 年 12 月中旬まで  
発電停止期間：平成 20 年 9月 7日から平成 20 年 11 月下旬 

 

★変更後 定期検査期間：平成 20 年 9月 7日から平成 21 年 4月下旬まで  
発電停止期間：平成 20 年 9月 7日から平成 21 年 3月下旬 

 
●１２月２５日 

配管取替作業を開始。（中国電力（株）公表済） 


