
宍道湖東域河川整備計画第２回変更策定フロー

松江市街地治水計画と斐伊川水系宍道湖東域河川整備計画　策定フロー
平成２７年１月時点

国

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

県
・
市

朝酌川の合流計画

■３地点比較

①上流ショートカット案（既存計画）

②下流ショートカット案

③現川河道案

松江市街地内水対策検討会
構成員：学識経験者＋行政（県・市）＋オブザーバー（国）

■橋北地区

▼許容湛水位の変更（大橋川の河川整備計画完了後の水位）

Ｈ．Ｗ．Ｌ．＋１．５ｍ ⇒ Ｈ．Ｗ．Ｌ．＋１．３ｍ

▼内水排除ポンプの設置位置変更

北田川水門付近 ⇒ 上追子地区

■橋南地区

▼許容湛水位の変更（大橋川の河川整備計画完了後の水位）

Ｈ．Ｗ．Ｌ．＋１．５ｍ ⇒ Ｈ．Ｗ．Ｌ．＋１．４ｍ

▼内水排除ポンプの設置 ⇒ 設置しない（水門操作で対応）

平成２６年２月公表

松江市街地治水対策

に関する提言書
■総合治水計画

▼河川改修計画

▼内水処理計画

▼流域対策 など

宍道湖東域河川整備計画

変更①

■整備区間追加

▼内水排除ポンプ

（上追子川）

宍道湖東域河川整備計画

策定

■整備区間

▼佐陀川流域

▼忌部川流域

宍道湖東域河川整備計画

変更②

■整備区間追加

▼放水路（四十間堀川）

▼橋梁架け替え（交融橋）

▼河道改修（中川、比津川）

▼河川調整池（中川）

▼狭窄部拡幅（向島川）

宍道湖東域川づくり検討委員会（河川法第十六条第４項に基づく委員会）

平成２２年９月

斐伊川水系河川整備計画策定
Ｓ４７実績降雨に対し家屋浸水を軽減

反映

反映

反映

反映

大橋川改修計画

■大橋川河床高の変更

Ｔ．Ｐ．－５．０ｍ ⇒ Ｔ．Ｐ．－３．５ｍ

平成２７年１月末申請

宍道湖東域

河川整備計画

第２回変更

平成２６年４月認可

宍道湖東域

河川整備計画

第１回変更

平成２２年４月認可

宍道湖東域

河川整備計画

決定

提言

⇒ 地元意見 ⇒ 下流ショートカットに決定

反映

松江市街地治水対策検討委員会

構成員：学識経験者＋地域住民代表＋行政（国・県・市）

〇主に高度な知識が必要とされる松江堀川の治水検討にあたり、土木工学・環境・景観・観光・まちづくりの専門家の意見を聞く。

〇地域住民代表、関係行政機関も加わり合意形成を諮る。

長期計画 ： ８０年に１回の降雨に対し床上浸水を解消する。

中期計画 ： Ｓ４７実績降雨に対し床上浸水を解消する（大橋川の河川整備計画完了後の水位）。

反映

川づくり検討委員会 ２回開催 川づくり検討委員会 １回開催 川づくり検討委員会 ２回開催

反映
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平成２６年９月

松江市街地治水計画策定

（島根県・松江市）

資料 ４－２


