
平成2４年 ３月２９日

島根県・松江市

第４回
松江市街地治水対策検討委員会資料
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議事目次
１．検討委員会の流れと検討項目

２．天神川の治水計画について

・現在の状況について ・従来の河川計画

・基本条件の再検証

・治水安全度及び現況流下能力の検証

３．松江市街地の内水処理計画について

・これまでの内水対策他

・内水処理検討（橋北地区）

・内水処理検討（橋南地区）

４．松江堀川の治水計画（案）に係る意見募集結果について

５．今後の進め方について
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検討委員会の流れと検討項目

松江市街地
治水対策
検討委員会

宍道湖東域
河川整備計画の変更

■整備区間
▼朝酌川流域
▼内水排除ポンプ
▼佐陀川流域
▼忌部川流域

宍道湖東域
河川整備計画策定
■整備区間

▼佐陀川流域
▼忌部川流域

検討

H22.8

H22.3～

河川整備計画

松江市街地治水計画
（提言書）
■治水計画

▼河川改修計画
▼内水処理計画
▼流域対策 など

提言

反映

松江市街地治水計画
策定（島根県）

長期計画

9/15～10/14
意見募集

1/23～2/14
住民説明会
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検討委員会の流れと検討項目

忌部川

佐陀川

朝酌川

治水計画策定範囲

治水計画策定範囲

宍道湖
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検討委員会の流れと検討項目

朝酌川

城
山
西
堀
川

京橋川

四
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間
堀
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北田川

宍道湖

中
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凡 例
改修済区間：

暫定改修済区間：
未着手区間：

①松江堀川、朝酌川水系

②天神川水系
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検討委員会の流れと検討項目

検討委員会では、主に次の計画について検討し、県へ治水対策の方向性につい
て提言する。

①松江堀川、朝酌川の治水計画

○流域対策と河川改修、放水路等を組み合わせた総合的な治水対策を検討。

・現在の河川計画は、松江堀川（北田川、京橋川、四十間堀川、城山西堀
川など）の河川拡幅、河床掘削等の改修を行う計画。

・松江堀川は未着手区間が多く残され、河川改修には相当なコストと時間
を要する。

・松江堀川の治水対策には、景観、まちづくりへの配慮と十分な合意形成
が必要。

・効率的かつ効果的な治水対策が必要。

総合的な治水計画を検討

第３回検討委員会 検討 ⇒ 第５回検討委員会 評価
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検討委員会の流れと検討項目
②天神川の治水計画

○現在の河川の改修状況で、どの程度の洪水を安全に流せるのか（治水安
全度）を検証し、今後、天神川の治水対策の方向性を検討。

・天神川は、昭和４０年から河川改修が進められ、概ね暫定改修が完成。

・現況の治水安全度と大橋川が河川整備計画（今後２０年間の計画）で改
修された段階での治水安全度について検証。

治水対策の方向性を検討

第４回検討委員会 検討・評価

（矢板護岸はほぼ完成し、一部の護岸と河床掘削が残っている。）

③内水処理計画

○松江市街地で戦後最大の浸水被害が生じた昭和４７年７月豪雨と同規模
の洪水に対して、内水処理施設（排水ポンプ）の整備等の計画を検討。

・松江堀川、朝酌川及び天神川は、①②の治水計画で検討。

・大橋川が河川整備計画（今後２０年間の計画）で改修された段階で検討。
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斐伊川神戸川治水事業の現状

斐伊川放水路の整備
斐伊川から神戸川へ洪水の一部
を分流する。

日本海
神戸川

斐伊川

尾原ダム・志津見ダムの建設
洪水をダムに貯めて調整する。

志津見ダム 尾原ダム

平成２４年度
完成予定

平成２３年度
完成予定

平成２３年６月
完成

ダム・放水路が完成すると、
斐伊川神戸川の下流や宍道湖
の水位上昇が抑えられ安全性
は向上する
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大橋川改修と宍道湖・中海の護岸堤の整備
○洪水を安全に流すため、川幅の狭い箇所の拡幅や堤防整備等を行う。

斐伊川神戸川治水事業の現状

志津見ム

平成２３年８月
２９年ぶりに
工事着手

施工中の追子地区堤防工事
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斐伊川神戸川治水事業の現状

志津見ム

【斐伊川水系河川整備計画】 （平成２２年９月策定）
○今後２０年間の目標

昭和４７年７月洪水相当による家屋浸水被害の防止
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松江市街地治水計画 概要図

志津見ム
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