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◎波積ダム本体建設工事 工程

※予定が決まり次第、随時更新していきます。

R1.11作成

令和４年度工 種

 その他工事
  ダム管理所

 ダム本体工事
  準備工・仮設備

施工予定期間

令和元年度 令和２年度 令和３年度

  ダム管理設備

  天端工・雑工

 試験湛水
 ダム管理

  上流仮締切工

  基礎掘削工

  コンクリート工

  基礎処理工

  取水放流設備

  閉塞工

  天端道路（橋梁）

  右岸取付道路

  左岸取付道路

  取付護岸工

現在、見学できる工事は

【基礎掘削工事、仮設備工事】です。

準備工 仮設備設置・運搬・撤去

粗掘削 仕上げ掘削

本体・減勢工 副ダム

製作 据付

水路・舗装等

水路・舗装等掘削 法面工

掘削

半年程度

運用開始


