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仮橋と迂回路の工事が完成しました！

～江の川水系流域治水プロジェクト～

トピック

谷地区の
マスコットキャラクター

谷地区の造成工事に先立ち行っていた仮橋と迂回路の工事が

R6年12月に無事完成しました。工事期間中の迂回路として

ご利用ください（工事車両も通行します）。

地域の皆さまには引き続きご協力をお願いします。

仮橋・迂回路完成

仮橋：橋長22m、幅8m

迂回路

【発行・お問い合わせ先】

詳細図

施工業者：(株)小畑建設

仮橋設置状況仮橋設置状況

施工業者の皆さま
ありがとうございました。
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← 矢谷川
朝霧館
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町営住宅等

水道用地

工事前 完成！

換地用地

先行整備エリア

換地
用地
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