

平成29年度 公共事業再評価対象事業箇所表

別紙

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗 率 (%) ※1	前回 評価時 進捗率 (%)※2	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分 ※3	今後の 方針 ※4	抽出 事業	総合発展計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	森林整備課	県営林道整備交付金事業	北山線	松江市	10.4	H15	H31	17	91	80.1	1.75	④	交付金		○	I	2	1
2	森林整備課	県営広域基幹林道整備事業	金城弥栄線	浜田市	121.5	H20	H47	28	32	-	1.03	②	交付金		○	I	2	1
3	森林整備課	県営広域基幹林道整備事業	三隅線	浜田市	34.7	H20	H32	13	85	-	1.02	②	交付金		○	I	2	1
4	河川課	波積ダム建設事業	波積ダム	江津市	163.0	H6	H33	28	46.8	33.7	1.29	⑥	補助		○	II	1	7
5	河川課	海岸侵食対策事業	和木波子海岸	江津市	44.2	H22	H46	25	20.6	-	1.48	⑥	交付金		○	II	1	7
6	港湾空港課	港湾改修事業	河下港	出雲市	95.1	H9	H34	25	75	59	1.18	④	補助		○	I	6	3
7	港湾空港課	海岸侵食対策事業	益田港海岸	益田市	31.3	H5	H34	29	97	82	3.62	④	交付金		○	II	1	7

●再評価区分(再評価対象事業)

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業 | ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く) |
| ②事業採択後10年を経過している継続中の事業 | ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業) |
| ③事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業 | ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業 |