

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年3月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■																														
2号機発電機出力	■																														
No. 1モニタリングポスト	■																														
No. 2モニタリングポスト	■																														
No. 3モニタリングポスト	■																														
No. 4モニタリングポスト	■																														
No. 5モニタリングポスト	■																														
No. 6モニタリングポスト	■																														
1号機放水路水モニタ	■																														
2号機放水路水モニタ	■																														
1号機排気筒モニタ	■																														
2号機排気筒モニタ	■																														
1号機タービン排気筒モニタ	■																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	■																														
風向	■																														
風速	■																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止
（作業日 2/16～4/3 → 2/16～3/31）

[作業内容]

- ②気象観測装置定期点検に伴う伝送停止（3/3～3/6）
- ③1号機放水路水モニタ点検工事に伴う伝送停止（3/6）
- ④1号機非常用電源停電作業による電源迂回作業に伴う伝送停止（3/23）

以上