

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年5月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力								■																								
2号機発電機出力								■																								
No. 1モニタリングポスト								■																								
No. 2モニタリングポスト								■																								
No. 3モニタリングポスト								■																								
No. 4モニタリングポスト								■																								
No. 5モニタリングポスト								■																								
No. 6モニタリングポスト								■																								
1号機放水路水モニタ								■																								
2号機放水路水モニタ								■																								
1号機排気筒モニタ								■																								
2号機排気筒モニタ								■																								
1号機タービン排気筒モニタ								■																								
2号機非常用カス処理系モニタ								■																								
風向								■																								
風速								■																								

【作業内容】

- ① 2号機消火設備追加設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（5/8）
- ② 島根原子力情報伝送システム用ファイアウォールの電源切替に伴う伝送停止（5/8）
- ③ 1号機放射線モニタラック点検に伴う伝送停止（5/11～5/15, 5/18～5/22）
- ④ 緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止（5/25～5/29）

以上

設備・情報