

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年9月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機カーボン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[計画変更]

9月8日～9月29日に予定していた「①モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止」について作業調整に伴い実施日を延期する。

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

以上