

島根原子力情報伝送システム伝送計画 (平成29年4月)

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
N.o. 1モタリソグ'ボ'スト																														
N.o. 2モタリソグ'ボ'スト																														
N.o. 3モタリソグ'ボ'スト																														
N.o. 4モタリソグ'ボ'スト																														
N.o. 5モタリソグ'ボ'スト																														
N.o. 6モタリソグ'ボ'スト																														
1号機放水路水モタ																														
2号機放水路水モタ																														
1号機排気筒モタ																														
2号機排気筒モタ																														
1号機タービン排気筒モタ																														
2号機非常用ガ'ス処理系モタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

- ① 2号機中性子計装出力領域モニタリブレースによる2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止 (4/3~4/25)
- ② 2号機放水路水モタ電源ケーブル他移設工事に伴う伝送停止 (4/3, 4/17~4/21)
- ③ 2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (4/3)

以上