

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成29年6月）

□ 計測器変動期間
■ 計測器停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力			■	■						■	■						■	■						■	■					
2号機発電機出力			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 1モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 2モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 3モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 4モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 5モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
N.o. 6モニタリングポスト			■	■						■	■						■	■						■	■					
1号機放水路水モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
2号機放水路水モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
1号機排気筒モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
2号機排気筒モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
1号機ガゼン排気筒モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
2号機非常用ガス処理系モニタ			■	■						■	■						■	■						■	■					
風向			■	■						■	■						■	■						■	■					
風速			■	■						■	■						■	■						■	■					

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

② 2号機 自動火災報知設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/15）

[作業内容]

① 2号機 監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/12）

以上