

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成29年7月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力											①																					
2号機発電機出力											①																					
N.o. 1モニタリングポスト											①																					
N.o. 2モニタリングポスト											①																					
N.o. 3モニタリングポスト											①																					
N.o. 4モニタリングポスト											①																					
N.o. 5モニタリングポスト											①																					
N.o. 6モニタリングポスト											①																					
1号機放水路水モニタ											①																					
2号機放水路水モニタ											①																					
1号機排気筒モニタ											①																					
2号機排気筒モニタ											①																					
1号機カビン排気筒モニタ											①																					
2号機非常用カス処理系モニタ											①																					
風向											①																					
風速											①																					

〔計画変更〕

7月24日～8月2日に予定していた「②プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止」を、作業調整に伴う実施日の延期により中止する。

〔作業内容〕

①SPDS設定変更およびファームウェアバージョンアップ作業に伴う伝送停止（7/11～7/28）

以上