

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成29年9月）

	9月																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
2号機発電機出力				②9/4 9:00 ~ 9/26 17:00																																						
ノ. 1モニタリングポスト																																										
ノ. 2モニタリングポスト																																										
ノ. 3モニタリングポスト																																										
ノ. 4モニタリングポスト																																										
ノ. 5モニタリングポスト																																										
ノ. 6モニタリングポスト																																										
1号機放水路水モタ																																										
2号機放水路水モタ				①9/4 9:00 ~ 9/5 17:00																																						
				②9/4 9:00 ~ 9/26 17:00																																						
1号機排気筒モタ																																										
2号機排気筒モタ				①9/4 9:00 ~ 9/5 17:00																																						
				②9/4 9:00 ~ 9/26 17:00																																						
1号機タービン排気筒モタ																																										
2号機非常用ガス処理系モタ				①9/4 9:00 ~ 9/5 17:00																																						
				②9/4 9:00 ~ 9/26 17:00																																						
風向																																										
風速																																										

[作業内容]

- ① 2号機ケーブル処理ボックス火災防護対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止。  
（9/4～9/5）
- ② 2号機運転監視用計算機点検工事に伴う伝送停止。（9/4～9/26）
- ③ 中性子計装出力領域モニタ盤リプレースにおける2号機運転監視用計算機光ケーブル布設、  
接続作業に伴う伝送停止。（9/11～9/26）

以上