

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成29年9月）

	9月																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																									
2号機発電機出力				②9/4 9:00 ~9/26 17:00																																																			
No. 1モニタリングポスト																																																							
No. 2モニタリングポスト																																																							
No. 3モニタリングポスト																																																							
No. 4モニタリングポスト																																																							
No. 5モニタリングポスト																																																							
No. 6モニタリングポスト																																																							
1号機放水路水モタ																																																							
2号機放水路水モタ				①9/4 9:00 ~9/5 17:00																																																			
				②9/4 9:00 ~9/26 17:00																																																			
1号機排気筒モタ																																																							
2号機排気筒モタ				①9/4 9:00 ~9/5 17:00																																																			
				②9/4 9:00 ~9/26 17:00																																																			
1号機ケビン排気筒モタ																																																							
2号機非常用ガス処理系モタ				①9/4 9:00 ~9/5 17:00																																																			
				②9/4 9:00 ~9/26 17:00																																																			
風向																																																							
風速																																																							

[変更箇所]（変更箇所については朱記表示）

④2号機配電盤点検工事に伴う伝送停止。（9/13）

[作業内容]

①2号機ケーブル処理ボックス火災防護対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止。

（9/4～9/5）

②2号機運転監視用計算機点検工事に伴う伝送停止。（9/4～9/26）

③中性子計装出力領域モニタ盤リプレースにおける2号機運転監視用計算機光ケーブル布設、接続作業に伴う伝送停止。（9/11～9/26）

以上