

新船建造の最速スケジュール

090424 高校教育課

1 新大型船(650t級)の場合

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
建造	概略設計、実施設計 (H21.10月～H22.05月)	入札 (H22.10月～H24.06月)	本契約・工事施工	
予算要求	(9月議会)【債務負担】 概略設計費＋実施設計費	(当初予算) 建造費【債務負担】 (9月議会)本契約議決	若鳥丸用船終了⇒	(H24.06月ごろ)竣工 ⇒9月から実習利用

◆ 現「神海丸」の定時更新スケジュール

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
建造	概略設計、実施設計 (H25.6月～H26.02月)	入札	本契約・工事施工 (H26.07月～H28.02月)	⇒4月から実習利用
予算要求	(当初予算) 概略設計費＋実施設計費	(当初予算) 建造費【債務負担】 (6月議会)本契約議決		◆H28.3月 現「神海丸」廃船予定

2 新中型船(わかしまね級、196t)の場合

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
建造	概略設計、 実施設計 (H21.10月～H22.03月)	入札 (H22.10月～H24.06月)	本契約・工事施工	
予算要求	(9月議会) 概略設計費＋実施設計費	(当初予算) 建造費【債務負担】 (6月議会)本契約議決	(H23.06月ごろ)竣工 ⇒夏から実習実施	