

3月より石畳舗装の工事がはじまります。

3月よりいよいよ石畳舗装の工事が始まります。今号では、松の樹勢回復工事から石畳施工完了までの流れをお知らせします。

神門通り石畳舗装工事のながれ

木炭を使って松の育成を助けます

1 まつ 松の 樹勢回復

2月下旬～3月上旬

これまで使われてきたアスファルトを撤去します

2 てっきょ アスファルト撤去

2月下旬～4月上旬

石畳の下地となるアスファルトを舗装します

3 したじほそう 下地舗装

2月下旬～4月上旬

松の周りの植栽柵を設置します

4 しよくさいます せっち 植栽柵の設置

3月中旬～7月下旬

雨水を流すための側溝を設置します

5 そっとうせっち 側溝設置

3月中旬～8月中旬

1枚1枚石畳を敷きつめていきます

6 いしたたませこう 石畳施工

3月中旬～8月中旬

完成!

7 できあがり! かんせい 完成

8月中旬

舗装工事担当 まるなか建設株式会社



伊藤

高木

石畳舗装は施工に長い時間を必要とし、大掛かりな交通規制を必要とするため、関係の皆様には大変ご不便をおかけしますが、景観のよい、きれいな神門通りに仕上げます。ご協力をよろしくお願いいたします。

今後のスケジュール <<神門通り2期工事>> (出雲大社前駅~大鳥居間)

平成26年度			平成27年度								
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
水道管の本移設(出雲市上下水道局)			入線・電柱の撤去(中国電力・NTTなど)								
電線類引込管(中国電力・NTTなど)											
			石畳舗装(出雲県土整備事務所)								
照明灯の設置(出雲県土整備事務所)			※()内は事業主体								

神門通りPR館からのお知らせ

『縁結び人生ゲーム』が神門通りで開催されました。

1月24日に行われた「出雲大社門前まちなめぐり縁結び人生ゲーム」には、PR館もマスの一つとして参加しました。PR館は人生最大のかけの場所となり、参加者の皆さんに一喜一憂して楽しんでいただきました。

ゲームに参加された斐川/50代夫婦



神門通りの人生ゲームに参加中、気になって入館しました。綺麗で賑やかな通りになりましたね。歩道が広がって歩きやすく、荒削りの石も滑りにくくなっていいですね。大社出身で祭りの時は学校はお休みでした。昔の写真の展示をみると、子供の頃を思い出します。

神門通り工事現場 ペーパークラフトプレゼント中!



お子さまと一緒に、神門通りの工事現場を再現してみませんか?

期間：平成27年2月1日(日)～3月3日(火)




ご来館の方に、昔の神門通りの写真のポストカードをプレゼントします。ぜひご来館ください!



おおのさん たくわさん もりひろさん まついさん

ナビゲーターが
発信中!
「神門通り
PR館」で検索

Ameba Facebook twitter



神門通りPR館 【開館時間】9:00～17:00
3月1日から、毎週木曜日は定休日となります。

出雲県土整備事務所 都市整備課 からのメッセージ

先日開催された「縁結び人生ゲーム」に家族で参加しました。公認会計士になり、前半はたいこく庵さんでのけん玉一発成功などにより順風満帆なすべり出しでしたが、後半に入り身内のはずの神門通りPR館で一世一代の大博打に失敗。最後ある程度は持ち直したものの、何とも中途半端な中流階級でゲームを終えました。それでも、お店の方々と会話を交わしながら、元気な神門通りを行ったり来たりしてとても楽しい時間を過ごしました。

今回のイベントは参加者の多くが地元の方で、アンケートの満足度も99%を超えていたとのこと。

我々も地元の方に愛される道づくりをこれからも頑張っ



なざら あらし こはやし あだち

島根県出雲県土整備事務所都市整備課 〒693-8511 島根県出雲市大津町1139 TEL:0853-30-5666 FAX:0853-30-5675