

車両更新スケジュール(H25～H32)

(単位:千円)

年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計
現行計画		3000系8両→単車6 2両編成1			2100系・5000系10両 →2両編成5					
編成	支出見込み	660,000	—	—	600,000					1,260,000
見直し案	①	3000系 2両(廃車:スクラップ) →2両編成(中古改造)	納 車							
	②	3000系 2両(廃車:スクラップ) →2両編成(中古改造)	納 車							
	③	3000系 2両(廃車:スクラップ) →2両編成(中古改造)		納 車						
	④	3000系 1両(廃車:スクラップ) →単車(新車)1両		納 車						
	⑤	3000系 1両(廃車:スクラップ) →単車(新車)1両				納 車				
	⑥	2100系 2両(廃車:部品取り) ※車体はスクラップ →単車(新車)1両				納 車				
	⑦	2100系 2両(廃車:部品取り) ※車体はスクラップ →単車(新車)1両					納 車			
	⑧	2100系 2両 →車体修繕 ※15年程度延命						施 工		
	⑨	2100系 2両 →車体修繕 ※15年程度延命						施 工		
	⑩	5000系 2両 →車体修繕 ※15年程度延命							施 工	
	⑪	5000系 2両 →車体修繕 ※15年程度延命								施 工
支出見込み	合計	0	364,000	368,000	372,000	186,000	85,000	42,500	42,500	1,460,000
	(国負担額)	(0)	(120,000)	(120,000)	(120,000)	(60,000)	(28,333)	(14,167)	(14,167)	476,667
	(県負担額)	(0)	(122,000)	(124,000)	(126,000)	(63,000)	(28,333)	(14,167)	(14,167)	491,667
	(松江市負担額)	(0)	(42,700)	(43,400)	(44,100)	(22,050)	(9,917)	(4,958)	(4,958)	172,083
	(出雲市負担額)	(0)	(79,300)	(80,600)	(81,900)	(40,950)	(18,417)	(9,208)	(9,208)	319,583
見直し案			732,000				728,000			1,460,000