

中山間地域対策プロジェクトチームのスケジュール

| H26 | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 部局横断施策 <div style="position: absolute; left: 180px; top: 10px;">●</div> <div style="position: absolute; left: 260px; top: 10px;">●</div> <div style="position: absolute; left: 400px; top: 10px;">●</div> | | | | | | | | | | | | | 定住パッケージ(案)の作成 <div style="position: absolute; left: 460px; top: 10px;">●</div> | | | | | | | | | | |
| 検証PDCA 4月:上期前半 5月:前年度検証 | | | | | | | | | | | | | 検証PDCA 8月:上期後半 10月:下期前半 中間検証 | | | | | | | | | | |
| 検証PDCA 3月:下期後半 4月:上期前半 5月:前年度検証 | | | | | | | | | | | | | 検証PDCA 10月:下期前半 中間検証 | | | | | | | | | | |
| 定住の郷シンポ | | | | | | | | | | | | | 定住の郷シンポ | | | | | | | | | | |
| 契約 <div style="position: absolute; left: 120px; top: 10px;">←→</div> 現地ヒアリング <div style="position: absolute; left: 320px; top: 10px;">←→</div> 世帯アンケート <div style="position: absolute; left: 320px; top: 30px;">←→</div> 代表者アンケート <div style="position: absolute; left: 120px; top: 30px;">←→</div> 集計・分析 <div style="position: absolute; left: 360px; top: 30px;">←→</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4期中山間計画検討 | | | | | | | | | | | | | 中間報告 | | | | | | | | | | |
| 最終報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月議会 <div style="position: absolute; left: 120px; top: 10px;">←→</div> H25検証 <div style="position: absolute; left: 100px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | | | | 9月議会 <div style="position: absolute; left: 220px; top: 10px;">←→</div> 進捗報告 <div style="position: absolute; left: 240px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | |
| 11月議会 <div style="position: absolute; left: 300px; top: 10px;">←→</div> 中間報告 <div style="position: absolute; left: 330px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | | | | 2月議会 <div style="position: absolute; left: 430px; top: 10px;">←→</div> 進捗報告 <div style="position: absolute; left: 450px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | |
| 6月議会 <div style="position: absolute; left: 570px; top: 10px;">←→</div> H26検証 <div style="position: absolute; left: 590px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | | | | 9月議会 <div style="position: absolute; left: 720px; top: 10px;">←→</div> 進捗報告 <div style="position: absolute; left: 740px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | |
| 11月議会 <div style="position: absolute; left: 800px; top: 10px;">←→</div> 中間報告 <div style="position: absolute; left: 830px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | | | | 2月議会 <div style="position: absolute; left: 930px; top: 10px;">←→</div> 最終検証 <div style="position: absolute; left: 950px; top: 30px;">●</div> | | | | | | | | | | |
| [総務省]過疎集落再生 <div style="position: absolute; left: 340px; top: 10px;">●</div> 【補正】 | | | | | | | | | | | | | 【当初】 | | | | | | | | | | |
| [農水省]農山村プロ交 <div style="position: absolute; left: 440px; top: 10px;">●</div> 【当初】 | | | | | | | | | | | | | 【補正】 | | | | | | | | | | |

P T 会議

集落調査

計画改訂

議会・特委

国補助

定住パッケージ(案)の作成

定住パッケージの完成