

# 島根県離島振興計画 策定スケジュール

| 年 月   |    | 国                       | 島根県               | 町村              | 離島総合振興会議            |                     |
|-------|----|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| R3年度  |    | 「新しい離島振興の基本方針（大綱）」取りまとめ | 2月県議会常任・特委（状況説明）  |                 | スケジュール、進め方・課題について確認 |                     |
| 令和4年度 | 4月 | 上旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 中旬                      |                   | 町村課長（ワーキング）会議   |                     |                     |
|       |    | 下旬                      |                   | 県計画案の作成         |                     | スケジュール共有、方向性確認等     |
|       | 5月 | 上旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 中旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 下旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       | 6月 | 上旬                      |                   |                 | 町村課長（ワーキング）会議       |                     |
|       |    | 中旬                      | 改正離島振興法成立 → 提出見送り | 県議会特委（法改正現状等説明） |                     | 分野別施策説明等            |
|       |    | 下旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       | 7月 | 上旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 中旬                      |                   |                 | 町村課長（ワーキング）会議       |                     |
|       |    | 下旬                      |                   | ・町村計画案の作成依頼     |                     | 分野別施策に対する意見集約等      |
|       | 8月 | 上旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 中旬                      |                   |                 | 町村計画案の作成            |                     |
|       |    | 下旬                      |                   |                 |                     | 第1回会議（8月31日）        |
|       | 9月 | 上旬                      |                   |                 |                     |                     |
|       |    | 中旬                      |                   |                 |                     | 県離島振興計画の分野別施策の説明・討議 |
|       |    | 下旬                      |                   |                 |                     |                     |
| 10月   | 上旬 |                         | 県議会特委             |                 |                     |                     |
|       | 中旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 下旬 |                         |                   | ・町村計画案提出        |                     |                     |
| 11月   | 上旬 | 臨時国会（想定）<br>（改正離島振興法成立） |                   |                 | 第2回会議               |                     |
|       | 中旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 下旬 |                         |                   |                 | 県離島振興計画素案について意見交換   |                     |
| 12月   | 上旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 中旬 | 「離島振興基本方針骨子（案）」提示       | 県議会特委（計画素案報告）     |                 |                     |                     |
|       | 下旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
| 1月    | 上旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 中旬 | 「離島振興基本方針案」提示           | パブリックコメント実施       |                 |                     |                     |
|       | 下旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
| 2月    | 上旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 中旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 下旬 |                         | 県議会特委（計画案報告）      |                 |                     |                     |
| 3月    | 上旬 |                         |                   | ・国へ計画案提出        | （第3回会議）             |                     |
|       | 中旬 |                         |                   |                 |                     |                     |
|       | 下旬 | 「離島振興基本方針」告示            |                   |                 | 県離島振興計画案の報告         |                     |
| R5    | 4月 | 「離島振興法改正法」施行            |                   |                 |                     |                     |

↑ 国スケジュールが分かり次第、日程再調整