

## 令和2年度 第3回島根県公共事業再評価委員会

日 時：令和2年10月26日（月） 13：30～16：30（予定）  
場 所：ホテル白鳥 鳳凰の間

### 議 事 次 第

1. 開会
2. 挨拶
3. 議事

(1) 抽出審議箇所の審議：対応方針の決定

4. 閉会

## 令和2年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%) ※1	前回 評価時 進捗率 (%)※2	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分 ※3	今後の 方針 ※4	抽出 事業	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	大庭バイパス工区	松江市	89.5	H23	R7	15	72	—	1.07	②	交付金	継続		VII	1	(1)
2	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	古志原工区	松江市	38.7	H23	R4	12	83	—	算定せず	②	交付金	継続		VIII	2	(3)
3	道路建設課	(主)田所国府線 防災安全交付金事業	市木工区	邑南町	9.0	H23	R6	14	72	—	0.36	②	交付金	継続		VII	1	(1)
4	道路建設課	(主)浜田八重可部線 総合交付金事業	後野工区	浜田市	13.9	H23	R5	13	72	—	0.94	②	交付金	継続		VII	1	(1)
5	道路建設課	(一)海士島線 防災安全交付金事業	海土工区	海士町	9.8	H23	R8	16	52	—	0.63	②	交付金	継続		VII	1	(1)
6	河川課	流域治水対策河川事業	中川	松江市	81.8	S62	R11	43	73	64	2.09	④	交付金	継続		VII	1	(1)
7	河川課	流域治水対策河川事業	朝酌川	松江市	53.4	H27	R20	24	29	0	1.89	④	交付金	継続		VIII	1	(1)
8	河川課	総合流域防災事業	白上川	益田市	9.7	H22	R16	25	20	—	2.62	②	交付金	継続		VII	1	(1)
9	河川課	波積ダム建設事業	波積ダム	江津市	173.0	H6	R4	29	86	47	1.12	⑥	補助	継続		VIII	1	(1)
10	港湾空港課	港湾改修事業	河下港	出雲市	103.1	H9	R4	26	89	75	1.09	⑥	補助	継続		III	4	(2)
11	砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	中村地区	隠岐の島町	5.6	H21	R7	17	70.5	—	3.11	②	交付金	継続		VIII	1	(1)
12	道路建設課	(一)和江港大田市停車場線 防災安全交付金事業	長久工区	大田市	4.6	H23	R4	12	81	—	1.34	②	交付金	継続		VII	1	(1)

※1 令和2年度末で見込みで記載。

※2 初めて評価する場合は「—」として記載。

※3 補助、県単、交付金 の区分を記入。


※4 継続、中止、休止、計画変更の区分を記入。

事業費は、億円単位で小数点1位(千万円単位)まで

●再評価区分(再評価対象事業)

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業</li> <li>②事業採択後10年を経過している継続中の事業</li> <li>③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)</li> <li>⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)</li> <li>⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業</li> </ul> |
|---|---|

# 令和2年度 島根県公共事業再評価 位置図



番号	事業内容	地区名	関係市町	番号	事業内容	地区名	関係市町
①	道路改築	国道432号 大庭バイパス工区	松江市	⑦	流域治水対策	中川	松江市
②	道路改築	国道432号 古志原工区	松江市	⑧	総合流域防災	白上川	益田市
③	道路改築	(主)田所国府線 市木工区	邑南町	⑨	ダム建設	波積ダム	江津市
④	道路改築	(主)浜田八重可部 線	浜田市	⑩	港湾事業	河下港	出雲市
⑤	道路改築	(一)海士島線 海土工区	海士町	⑪	急傾斜地崩壊 対策事業	中村地区	隠岐の島町
⑥	大規模特定河 川	朝酌川	松江市	⑫	道路改築	(一)和江港大田市 (停)線 長久工区	大田市