

## 令和2年度 第4回島根県公共事業再評価委員会

日 時：令和2年11月16日（月） 13：30～15：30  
場 所：島根県職員会館 多目的ホール

### 議 事 次 第

1. 開 会

2. 挨 拶

3. 議 事

（1）意見具申案の審議

4. 挨 拶

5. 閉 会

令和2年度 第4回島根県公共事業再評価委員会出席者名簿

委員	氏名	出欠	氏名	出欠
	上野和広	出席・欠席	長廻英夫	出席・欠席
	武邊勝道	出席・欠席	平川真代	出席・欠席
	常國文江	出席・欠席	松浦俊彦	出席・欠席
	寺田哲志	出席・欠席	三輪淳子	出席・欠席
	豊田知世	出席・欠席		

(50音順)

所 属 等				氏名		
島根県	土木部	技監		石田 弘至		
			土木総務課	課長	深田 明	
			道路建設課	課長	森脇 孝	
		国道建設GL		竹原 正友		
		主任		山崎 正和		
		県道建設GL		堀本 稔		
		河川課		河川海岸整備GL	三原 康一	
			河川海岸整備SL	安濃 悠司		
			主任技師	佐々木 貴之		
			河川開発室長	佐々木 洋		
			主任	澤田 裕治		
		港湾空港課	港湾整備GL	藤原 強		
			港湾整備SL	青木 栄治		
			主任技師	野津 聖貴		
		砂防課	課長	若槻 和浩		
			主幹	小林 慎二		
			主任	山岡 史朗		
		事務局	土木部	技術管理課	課長	高橋 洋二
					調整監	大庭 幸治
					企画幹	中村 伸二
企画幹	尾添 光秋					
企画員	吾郷 真哉					

## 令和2年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%) ※1	前回 評価時 進捗率 (%)※2	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分 ※3	今後の 方針 ※4	抽出 事業	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	大庭バイパス工区	松江市	89.5	2011 (H23)	2025 (R7)	15	72	—	1.07	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
2	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	古志原工区	松江市	38.7	2011 (H23)	2022 (R4)	12	83	—	算定せず	②	交付金	継続	○	VIII	2	(3)
3	道路建設課	(主)田所国府線 防災安全交付金事業	市木工区	邑南町	9.0	2011 (H23)	2024 (R6)	14	72	—	0.36	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
4	道路建設課	(主)浜田八重可部線 総合交付金事業	後野工区	浜田市	13.9	2011 (H23)	2023 (R5)	13	72	—	0.94	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
5	道路建設課	(一)海士島線 防災安全交付金事業	海土工区	海士町	9.8	2011 (H23)	2026 (R8)	16	52	—	0.63	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
6	河川課	流域治水対策河川事業	中川	松江市	81.8	1987 (S62)	2029 (R11)	43	73	64	2.09	④	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
7	河川課	流域治水対策河川事業	朝酌川	松江市	53.4	2015 (H27)	2038 (R20)	24	29	0	1.89	④	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
8	河川課	総合流域防災事業	白上川	益田市	9.7	2010 (H22)	2034 (R16)	25	20	—	2.62	②	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
9	河川課	波積ダム建設事業	波積ダム	江津市	173.0	1994 (H6)	2022 (R4)	29	86	47	1.12	⑥	補助	継続	○	VIII	1	(1)
10	港湾空港課	港湾改修事業	河下港	出雲市	103.1	1997 (H9)	2022 (R4)	26	89	75	1.09	⑥	補助	継続	○	III	4	(2)
11	砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	中村地区	隠岐の島町	5.6	2009 (H21)	2025 (R7)	17	70.5	—	3.11	②	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
12	道路建設課	(一)和江港大田市停車場線 防災安全交付金事業	長久工区	大田市	4.6	2011 (H23)	2022 (R4)	12	81	—	1.34	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)

※1 令和2年度末で見込みで記載。

※2 初めて評価する場合は「—」として記載。

※3 補助、県単、交付金 の区分を記入。

※4 継続、中止、休止、計画変更の区分を記入。

事業費は、億円単位で小数点1位(千万円単位)まで

●再評価区分(再評価対象事業)

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業</li> <li>②事業採択後10年を経過している継続中の事業</li> <li>③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)</li> <li>⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)</li> <li>⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業</li> </ul> |
|---|---|