

## 令和3年度 第3回島根県公共事業再評価委員会

日 時：令和3年9月21日（火） 13：30～16：30（予定）  
場 所：島根県職員会館 多目的ホール

### 議 事 次 第


1. 開会
2. 挨拶
3. 議事

(1) 再評価対象事業箇所の審議、対応方針の決定

4. 閉会

### 第3回委員会（対応方針の決定） 審議フロー

対象事業箇所ごとに以下を繰り返す



### 令和3年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%) ※1	前回 評価時 進捗率 (%)※2	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分 ※3	今後の 方針 ※4	抽出 事業	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	水産課	水産基盤整備事業	和江地区	大田市	36.1	2012 (H24)	2026 (R8)	15	71.4	-	2.26	②	補助	継続	/	Ⅲ	4	(3)
2	道路建設課	(一)草野横田線 防災安全交付金事業	東比田工区	安来市	4.0	2012 (H24)	2025 (R7)	14	61.4	-	算定せず	②	交付金	継続	/	Ⅶ	1	(1)
3	道路建設課	(一)三隅井野長浜線 社会資本整備総合交付金事業	三隅工区	浜田市	30.7	2012 (H24)	2033 (R15)	22	21	-	0.4	②	交付金	継続	/	Ⅶ	1	(1)
4	道路建設課	(主)浜田美都線 防災安全交付金事業	木都賀工区	浜田市	10.9	2012 (H24)	2024 (R6)	13	54.1	-	算定せず	②	交付金	継続	/	Ⅶ	1	(1)
5	道路建設課	(一)須川谷日原線 社会資本整備総合交付金事業	日原工区	津和野町	26.7	2000 (H12)	2025 (R7)	26	71.7	63	算定せず	④	交付金	継続	/	Ⅶ	1	(1)
6	道路建設課	(一)中村津戸港線 防災安全交付金事業	上西2工区	隠岐の島町	7.2	2012 (H24)	2025 (R7)	14	50.7	-	算定せず	②	交付金	継続	/	Ⅶ	1	(1)
7	河川課	総合流域防災事業	神戸川	飯南町	7.8	2011 (H23)	2025 (R7)	15	65	-	2.02	②	交付金	継続	/	Ⅷ	1	(1)
															/			
															/			
															/			
															/			
															/			
															/			

(注) 現段階では記入できない欄があれば空欄としてください。  
再評価委員会へ審議依頼を予定している市町村事業があれば記入してください。  
事業費は、億円単位で小数点1位(千万円単位)まで

※1 令和2年度末で見込みで記載。  
※2 初めて評価する場合は「-」として記載。  
※3 補助、県単、交付金 の区分を記入。  
※4 継続、中止、休止、計画変更の区分を記入。

別表から該当する番号を記載してください。

●再評価区分(再評価対象事業)

- ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業
- ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)
- ②事業採択後10年を経過している継続中の事業
- ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業
- ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業