

平成27年度 公共事業再評価対象事業 評価結果一覧表

○島根県の事業

[土木部]

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗 率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分	評価 結果	抽出 事業	総合発展計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
①	道路建設課	(主)田所国府線 防災安全交付金事業	有福温泉工区	江津市	28.2	H13	H30	18	89	88	0.91	④	交付金	継続	○	Ⅱ	5	1
②	道路建設課	(一)柿木津和野停車場線 防災安全交付金事業	中座工区	津和野町	63.6	H13	H29	17	83	55	0.78	④	交付金	継続	○	Ⅱ	5	1
③	河川課	総合流域防災事業	高津川(六日市)	吉賀町	47.2	S51	H35	48	84	78	1.86	④	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7
④	河川課	流域治水対策河川事業	朝酌川	松江市	(279.2) 49.0	(S44) H27	(H40) H37	(60) 11	(34) 0	34	(-) 1.94	⑥	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7
⑤	河川課	流域治水対策河川事業	中川	松江市	77.7	S62	H37	39	64	69	2.48	⑥	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7
⑥	港湾空港課	海岸高潮対策事業	別府港大山地区	西ノ島町	18.0	H8	H28	21	94	76	3.25	④	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7
⑦	砂防課	通常砂防事業	湯屋谷川	出雲市	9.5	H13	H34	22	56	25	3.53	④	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7
⑧	砂防課	地すべり対策事業	都万目地区	隠岐の島町	4.0	H18	H30	13	76	—	4.90	②	交付金	継続	○	Ⅱ	1	7

●再評価区分(再評価対象事業)

①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業

②事業採択後10年を経過している継続中の事業

③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業

④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)

⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)

⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業

※④の朝酌川の上段()書きはH25再評価時の数値を記入、同欄下段は河川整備計画見直し後の数値を記入